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ANRAINERINFORMATION

Asphaltierungsarbeiten: L1298 Buchbergstralde km 0,007 bis km 1,000
IN Waldcampus  Traunkirchen

Sehr geehrte Anrainerinnen und Anrainer!

Im Zuge der geplanten Strallenbauarbeiten mochten wir Sie Uber den vorgesehenen
Bauablauf und die damit verbundenen Verkehrsbehinderungen informieren.

Die Arbeiten werden in den Kalenderwochen 35 und 36 durchgeflihrt. Um die
Beeintrachtigungen fur die Anrainerinnen und Anrainer moglichst gering zu halten,
erfolgt die Ausfihrung abschnittsweise.

Bauablauf und Verkehrsfithrung

Datum Arbeiten Verkehrsfiihrung Bereich
Montag 24.08.2026 Frasarbeiten /\ erschwert passierbar Abschnitt 1
Dienstag 25.08.2026  Asphalteinbau #4 Totalsperre Abschnitt 1
Mittwoch 26.08.2026 Frasarbeiten /\ erschwert passierbar Abschnitt 2
Donnerstag 27.08.2026 Frasarbeiten /\ erschwert passierbar Abschnitt2 + 3
Montag 31.08.2026  Asphalteinbau #4 Totalsperre Abschnitt 2
Dienstag 01.09.2026 Asphalteinbau A& Totalsperre Abschnitt 3
Mittwoch 02.09.2026 AsphaltGehst. /\ erschwert passierbar Abschnitt1,2,3
Donnerstag 03.09.2026 AsphaltGehst. /\ erschwert passierbar Abschnitt1,2,3

Wichtiger Hinweis zur Totalsperre

An den Tagen mit Totalsperre ist eine Durchfahrt im jeweiligen Bauabschnitt nicht
moglich.

Wir ersuchen Sie daher, lhre Fahrten entsprechend zu planen und Fahrzeuge, soweit
erforderlich, auf3erhalb des gesperrten Bereiches abzustellen.

Wahrend der Fras- und Nebenarbeiten ist die Stralle grundsatzlich passierbar, es
muss jedoch mit Behinderungen, Wartezeiten und eingeschrankter
Zufahrtsmoglichkeit gerechnet werden.

Wir sind bemuht, die Arbeiten zigig und ohne unnoétige Verzdgerungen
durchzufiihren. Aufgrund von Witterung, technischen Erfordernissen oder
unvorhersehbaren Umstanden kann es zu Anderungen im Bauablauf kommen.

Wir bitten um |hr Verstandnis fur die wahrend der Bauarbeiten unvermeidbaren
Beeintrachtigungen und bedanken uns fur lhre Geduld und Unterstltzung.

Ihre StralRenverwaltung 0
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ANRAINERINFORMATION

Asphaltierungs- und Stral3enbauarbeiten - Bauablauf KW 35-36 / 2026

Sehr geehrte Anrainerinnen und Anrainer!
Im Zuge der geplanten StraRenbauarbeiten méchten wir Sie Uber den vorgesehenen Bauablauf und die damit

verbundenen Verkehrsbehinderungen informieren. Die Arbeiten werden abschnittsweise durchgefihrt. Bitte
beachten Sie insbesondere die Tage mit Totalsperre.

BAUZEITPLAN AUF EINEN BLICK

Mo, 24.08.2026 Fréasen m Erschwert passierbar

Di, 25.08.2026 Einbau Tragschicht + Deckschicht m TOTALSPERRE 1

Mi, 26.08.2026 Frasen m Erschwert passierbar 2
Do, 27.08.2026 Frasen m Erschwert passierbar 2+3
Mo, 31.08.2026 Einbau Tragschicht + Deckschicht m TOTALSPERRE 2

Di, 01.09.2026 Einbau Tragschicht + Deckschicht m TOTALSPERRE 3

Mi, 02.09.2026 Einbau Gehsteig + Nebenflachen m Erschwert passierbar -
Do, 03.09.2026 Einbau Gehsteig + Nebenflachen m Erschwert passierbar -

m ERSCHWERT PASSIERBAR

Am 25.08., 31.08. und 01.09. ist im jeweiligen Bauabschnitt keine Wahrend der Fras- und Nebenarbeiten ist mit Behinderungen,
Durchfahrt méglich. Fahrten bitte entsprechend planen und Wartezeiten und eingeschrankten Zufahrtsméglichkeiten zu
Fahrzeuge erforderlichenfalls auRRerhalb des gesperrten Bereiches rechnen.

abstellen.

WICHTIGE HINWEISE

Wir sind bemdiht, die Arbeiten zligig und ohne unnétige Verzégerungen durchzufiihren. Aufgrund von Witterung,
technischen Erfordernissen oder unvorhersehbaren Umstianden kann es zu Anderungen im Bauablauf kommen.

Wir bitten um lhr Verstandnis fur die wéahrend der Bauarbeiten unvermeidbaren Beeintrachtigungen und bedanken uns fur
Ihre Geduld und Unterstitzung.

lhre StraBenverwaltung BAUABLAUF
Vielen Dank fur Ihr Verstandnis. 24.08.2026 — 03.09.2026

Anrainerinformation - Anderungen im Bauablauf vorbehalten Seite 1
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Mit
Ausschank

Gerhard Greiner -

: Schauspleler und Messermacher

mit lebendigem Handwerk
WALDCAMPUS Osterreich

_, 29. - 30. August 2026
Sa. 9°° - 18° Uhr _ So. 9% - 18% Uhr
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AUSBILDUNESSTATTE Gemeinde
BFW. Il Traunkirchen In Zusammenarbeit mit TRAUNKIRCHEN




